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Anotace 
 
     Tato diplomová práce na téma vnitřní povrchové úpravy svislých konstrukcí polyfunkční 
budovy se zabývá vypracováním projektu pro provedení stavby obsahující průvodní a 
souhrnnou technickou zprávu ke stavební části a výkresovou část polyfunkční budovy. 
Budova je řešena jako třípodlažní, zcela podsklepená, zastřešená plochou střechou. Náplní 
této práce je také vypracování technologické části. Technologický postup je zaměřen na 
variantní řešení vnitřních  povrchových  úprav svislých konstrukcí polyfunkční budovy. 
Cílem je porovnání dvou variant provedení vnitřních povrchových úprav. Součástí této práce 
je také vypracování návrhu zařízení staveniště, výpočet kubatur zemních prací a nasazení 
mechanismů, časový plán stavby a položkový rozpočet variantního řešení vnitřních 




     This diploma thesis on the interior finishes of vertical structural in the multifunctional 
building deals with the elaboration of a project for the construction of a building containing an 
accompanying and  summary technical report on the building part and the drawing part of the 
multifunctional building. The building is designed as a three – storey, fully basement, roofed 
with a flat roof. The work of this thesis is also elaboration of the technological part. The 
technological proces is focused on the variant solution of the internal surface treatment of the 
vertical structures of the multifunctional building. The aim is to compare two variants of 
internal surface treatments. This work also includes the design of site equipment, the 
calculation of the cubes of earthworks and the deployment of mechanisms, the time schedule 
of the constuction and the itemized budget of the variant solution of the interior finishes of the 
vertical structures of the multifunctional building.  
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1. Úvod diplomové práce  
 
     Tato diplomová práce řeší vypracování projektu pro provedení stavby polyfunkční budovy 
v Olomouci, která bude sloužit za účelem provozu ordinací lékařů a kancelářských místností. 
Obsah této dokumentace stanovuje vyhláška 499/2006 Sb. 
     Předmětem této práce je však především vypracování dvou variant technologických 
postupů pro vnitřní povrchové úpravy svislých konstrukcí. Úkolem  technologických postupů 
je, popsat, jakým způsobem budou obě varianty provedeny. První varianta technologického 
postupu bude provedení povrchových úprav svislých konstrukcí s použitím jednovrstvé 
omítky a druhá varianta technologického postupu bude navržena provedením dvouvrstvé 






















2. Stavební část 
A        Průvodní zpráva 
A.1     Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a) Název stavby:      Polyfunkční budova s ordinacemi a kancelářemi 
b) Místo stavby:      Sokolská, 799 00 Olomouc 
                              k.ú Olomouc, parcela číslo 512/15 (výměra 975 m2) 
                              druh pozemku – ostatní plocha 
                                  vlastník pozemku: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 799 00 Olomouc 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
                             Město Olomouc 
                             Horní náměstí 583 
                             779 00 Olomouc 
                             IČ: 80245122 
                             DIČ: CZ80245122 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
                            Markéta Kubačáková 
                            Tř. spojenců 748/20 
                            779 00 Olomouc 
                            IČ: 26822215 
                            DIČ: CZ26822215 
 
A.2     Seznam vstupních podkladů 
- požadavky stavebníka 
- dokumentace pro provedení stavby 
- geodetické zaměření 
- místní ohledání stavby 
- údaje z katastru nemovitostí 
- seznam platných technických norem 




A.3     Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území: 
     Objekt se bude nacházet v zastavěném území na parcele č. 512/15 v k.ú. Olomouc. Objekt 
bude využíván jako polyfunkční budova s ordinacemi a kancelářemi. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
     Místo stavby se nenachází v chráněném území ani v záplavovém území. V okolí nejsou 
žádné kulturní památky ani zde nebyly žádné archeologické nálezy. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech: 
     Při vydatnějších srážkách se nemusí zřizovat protipovodňová zařízení. Odtokové poměry 
v okolí stavby jsou vhodně řešeny. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
     Pozemek, na kterém je stavba umístěna , je podle územně plánovací dokumentace nazván 
jako plocha občanského vybavení. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 
města Olomouc. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující  anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací:  
     Poměry v tomto území se nemění, nejsou žádné požadavky na změnu dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
     Dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území budou dodrženy 
kritéria  této vyhlášky. Na pozemek, na kterém bude stavba umístěna, bude napojena pozemní 
komunikace, která je kapacitně dostačující, nebude docházet ke zhoršení dopravních situací. 
Stavba neovlivní kvalitu životního prostředí. Při realizaci stavby bude staveniště oploceno. 
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Bude k němu zřízena příjezdová cesta, která bude udržována v čistém stavu, aby nedošlo ke 
znečištění hlavní komunikace.  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
     Projektová dokumentace zahrnuje požadavky všech dotčených orgánů, organizací státní 
správy a vyjádření správců sítí. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  
     Nebudou zde vyžadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
     S touto stavbou nesouvisí jiné investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
     Pozemek dotčený stavbou se nachází v k.ú. Olomouc, parc. č. 512/15. 
 
A.4    Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
     Jedná se o novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby: 
     Stavba bude sloužit jako budova občanské vybavenosti, která je tvořena ordinacemi a 
kancelářskými místnostmi. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
     Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
     Na tuto stavbu se nevztahuje žádná ochrana, není kulturní památkou ani jinou chráněnou 






e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
     Byly dodrženy technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů:  
     Požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno tak, jak bylo stanoveno v jednotlivých 
vyjádřeních a stanoviscích.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
     Nepožadují se žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 
    Novostavba bude zděná, bude mít jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Budova 
bude obsahovat 5 ordinací s čekárnami a 16 kancelářských místností. Celková plocha objektu 
má rozlohu 406 m2, ostatní plochy činí 569 m2. Na objekt bude navazovat chodník ze 
zámkové dlažby. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.): 
     Odběry elektrické energie, vody a plynu budou zajištěny zřízením přípojek ze stávajících 
sítí. V době výstavby budou vznikat stavební odpady, které spadají do kategorie ostatní (O). 
Zhotovitel je zodpovědný za třídění odpadu, jeho evidenci  a jeho ukládání. Při realizaci 
stavby budou vznikat tyto odpadové kategorie: 
170101 – beton 
170102 – cihly 
170203 – plasty 
170405 – železo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod číslem 170410 




j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):            
Realizace stavby bude probíhat dle zpracovaného harmonogramu výstavby: 
Zahájení výstavby  - 1. 3. 2018 
Dokončení stavby – 30. 11. 2018 
 
k) Orientační náklady stavby: 
     Dle vypracovaného rozpočtu.  
 
A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 



























B        Souhrnná technická zpráva 
 
B.1     Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
     Pozemek, na němž bude umístěna novostavba polyfunkční budovy s ordinacemi a 
kancelářskými místnostmi se nachází v částečně  zastavěné oblasti města Olomouc. Na 
předmětném pozemku je travnatý porost, nenachází se zde žádné stromy ani keře. Rozloha 
stavební parcely č. 512/15, která je vedena v k.ú. Olomouc je 975 m2.  Napojení na 
technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektřina, plyn) bude provedeno pomocí přípojek 
ze stávajících sítí. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
     Pro navržení a realizaci stavby byly provedeny tyto průzkumy:   
Geologický průzkum předmětného pozemku byl vypracován společností GeoTec-GS, a.s.  
Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že podloží pozemku je složeno z písčité hlíny a 
hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,15 m pod základovou spárou výtahové šachty. 
Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku provedla geodetická společnost ORIS, spol. 
s.r.o. 
Měření výskytu radonu provedla společnost ALFA-RADON. Měřením bylo zjištěno, že 
hodnota spadá do kategorie s nízkým radonovým indexem. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
     Pozemek, na kterém bude umístěna stavba se nenachází v žádném ochranném ani 
bezpečnostním pásmu. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,: 
     Poloha pozemku, na kterém bude umístěna stavba se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném území. Na tomto území se nenachází ani agresivní spodní vody. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
     Stavba bude sloužit jako budova občanského vybavení, tudíž nebude produkovat žádné 
škodlivé látky, které by měly vliv na znečištění ovzduší, nebudou produkovány žádné 
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škodlivé odpady, které by ovlivňovaly životní prostředí a životní úroveň obyvatelstva. Budou 
dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti stavby. Odtokové poměry budou 
zachovány.  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
     Realizace stavby nevyžaduje kácení dřevin. Na pozemku nejsou žádné objekty, které by 
vyžadovaly demolici. Ornice a část vytěžené zeminy se uloží na deponii a po dokončení 
stavebních prací se použije na terénní úpravy. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé):   
     Nejsou žádné požadavky na trvalé ani dočasné zábory. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu):  
     Přístup k objektu bude napojen chodníkem na stávající chodník patřící městu. Zásobování 
pitnou vodou, kanalizace, odběr elektrické energie a plynu bude zajištěno vybudováním 
nových přípojek na stávající technickou infrastrukturu. Dešťové vody budou svedeny do 
vsakovací jímky, která bude umístěna na pozemku. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 
     Této stavby se nedotýkají. 
 
B.2     Celkový popis stavby  
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
     Jde o novostavbu, která  bude realizována za účelem provozu ordinací lékařů a kanceláří. 
Novostavba budovy je třípodlažní, zcela podsklepená. Všechny části objektu budou zděné. 
Objekt bude zahrnovat 5 ordinací s čekárnami a 16 kancelářských místností. Zastřešení bude 
řešeno plochou jednoplášťovou střechou. 
 
B.2.2     Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
a) Urbanismus: 
     Navržené řešení stavby je v souladu s platným územním plánováním města Olomouc. 
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Urbanistická regulace umožňuje v dané zástavbě vytvořit realizaci  třípodlažní podsklepené 
budovy s plochou střechou. 
 
b) Architektonické řešení:  
     Z hlediska architektonické stránky bylo řešení přizpůsobeno funkční stránce objektu. 
Třípodlažní nadzemní objekt s jedním podzemním podlažím je v půdorysném průmětu ve 
tvaru obdélníku.  Rozměry budovy vyplývají z půdorysných možností pozemku. Ke vstupu do 
budovy povede dlážděný chodník. 
     Budova je řešena jako jeden konstrukční celek se schodištěm, které prochází jednotlivými 
patry. Nosná konstrukce bude tvořena obvodovým pláštěm ze zdiva POROTHERM, na který 
se nanese omítka a barevné řešení, které bude mít žlutý nádech. Výplně venkovních otvorů 
budou řešeny plastovými výplněmi s izolačním trojsklem, barva rámu bude bílá.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
     Vstup do budovy je zajištěn z severní strany, pomocí dlážděného chodníku. V areálu je 
zajištěno nakládání s odpady venkovními kontejnery, které dělí odpad na jednotlivé kategorie 
(směsný odpad, papír a na plasty). Dispozice uvnitř budovy vyplývá z charakteru budovy, 
kterým je stavba občanského vybavení. Osou objektu je chodba s monolitickým schodištěm.      
Rozmístění vnitřních prostorů je následující:    
V 1.PP jsou skladovací prostory a  technické místnosti. 
V 1.NP je umístěno 5 ordinací,  dvě čekárny, tři sklady, dvě WC pro personál, dvě sprchy pro 
pesonál, dvě WC pro veřejnost a dvě WC bezbariérové.  
V 2.NP je umístěno 8 kanceláří a 2 WC. 
V 3.NP je umístěno 8 kanceláří a 2 WC. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
     Předmětná stavba přiměřeně řeší vstup do budovy pro osoby nevidomé a pohybově 
postižené. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
     Budova musí být  navržena a provedena tak, aby při jejím užívání  nevznikala žádná 
nebezpečí. Požadavky na dodržování bezpečnosti při realizaci staveb jsou dány vyhláškou č. 
591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.  Základní podmínkou bezpečnosti je realizovat stavbu podle 
projektové dokumentace, kde jsou předepsány jednotlivé postupy výstavby a použité 
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jednotlivé druhy materiálů podle platných a doporučených norem ČSN. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu: 
a) Stavební řešení:  
     Jedná se o třípodlažní a zcela podsklepenou budovu. Budova je o rozměrech 19,55 m x 
17,8 m a výšce 11,875 m. Budova je řešena jako zděná , použité  zdivo je  POROTHERM 30 
Profi Dryfix  tl. 300  mm.   Na vnitřní zdivo byl použit POROTHERM  14 Profi Dryfix tl. 140 
mm a POROTHERM 19 AKU tl. 190. Skladby stropů jsou tvořeny rovněž  ze systému 
POROTHERM. Výplně otvorů jsou plastové výrobky s izolačním trojsklem. Základová 
konstrukce je tvořena betonovými pásy.    
 
b) Konstrukční a materiálové řešení:  
Zemní práce:  
     Nejdříve bude provedeno sejmutí ornice, která bude uložena  na dočasnou skládku. Po 
dokončení stavebních prací bude použita pro rekultivaci pozemku. Následně se provede 
hloubení stavební jámy na požadovanou úroveň hloubky základové spáry. Po dokončení 
hloubení stavební jámy budou vyhloubeny  stavební rýhy. Výkopy budou prováděny z větší 
částí strojně.  Nakonec bude provedeno ruční dočištění dna výkopu.  
 
Základové konstrukce: 
     Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu třídy C 25/30. Po 
zhotovení  betonových pasů a štěrkového podsypu frakce 16/32 mm se provede podkladní 
deska z betonu C 25/30 o tl. 200 mm. Základová deska bude vyztužena KARI sítí o rozměru 
150 mm x 150 mm x 6 mm. 
  
Svislé konstrukce:  
     Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze systému POROTHERM 30 Profi Dryfix tl. 
300 mm. Na vnitřní zdivo je použit  POROTHERM 19 AKU tl. 190 mm a POROTHERM 14 
Profi Dryfix tl 140 mm. U venkovní zdi bude provedena tepelná izolace tl. 150 mm. U 1. PP 
bude obvodové zdivo vyztuženo výztuží MURFOR EFS/Z. Provádění svislých nosných stěn 






Vodorovné nosné konstrukce: 
     Nad všemi podlažími jsou zvoleny  stropní konstrukce ze systému POROTHERM o tl. 250 
mm, které jsou tvořeny nosníky POT a vložkami MIAKO.  Překlady nad okenními a dveřními 
otvory budou tvořeny rovněž  ze systému POROTHERM o rozměrech 70 x 238 x 1250 až 
2250 mm.  Nad nosnými zdmi bude  ŽB věnec, 4 pruty o průměru 8 mm a třmínky o průměru 
4 mm, beton  C 16/20. Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickými postupy danými výrobcem.  
 
Podhledy: 
     Podhledy jsou tvořeny sádrokartonovámi deskami, zavěšenými na hliníkovém roštu. 
 
Schodiště:  
     Vnitřní schodiště je tříramenné s výtahem v prostoru zrcadla po celé výšce objektu. Nosná 
konstrukce schodiště je tvořena vyztuženým betonem C 25/30, výztuž ocel 10 335J o průměru 
6 mm. Na schodiště bude instalováno  zábradlí z nerezové oceli. Konstrukce bude ukotvena 
do stropní konstrukce, do nosných zdí a do podlahy. Schodiště bude provedeno dle ČSN      




     Střešní konstrukce bude jednoplášťová. Tepelná izolace bude řešena spádovými klíny EPS 
100 S. Hlavní hydroizolaci tvoří pásy z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních vpustí. Nad její úrovní je 
vytažena atika, která bude oplechována pozinkovaným plechem.  
 
Komín: 
     Komín Schiedel UNI ADV 360 x 360 mm. 
 
Podlahy:      
     Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a dle požadavku investora.  







     Na základové desce a svislé nosné konstrukci v 1.PP bude provedena hydroizolační vrstva 
z GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Při realizaci je nutno dbát na dodržení 
technologických postupů stanovených výrobcem. 
 
Tepelné a zvukové izolace:       
     Jako zvuková izolace mezi podlažími bude použita izolace RIGIFLOOR 4000. 
 
Omítky:      
     Pro omítání vnitřního zdiva a stropů bude použita dvouvrstvá vnitřní omítka CEMIX. Na 
WC  a ve sprchách budou stěny obloženy keramickým obkladem. Vnější omítky budou  
rovněž provedeny jako dvouvrstvé omítkou CEMIX. 
 
Truhlářské výrobky:      
     V celém objektu jsou navržena plastová okna s tepelně izolačním trojsklem. Vnitřní dveře 
do jednotlivých místností budou jednokřídlé z děrované dřevotřísky bez jakéhokoliv 
prosklení. Osazeny budou do obložkových zárubní. Vstupní dveře jsou navrženy jako 
jednokřídlé prosklené dveře, které budou rovněž osazeny do obložkových zárubní. Vnitřní 
parapetní desky  budou vyrobeny z laminátových desek. Přechodové lišty a prahy venkovních 
dveří budou součástí dodávky dveří. 
 
Klempířské výrobky:  
     Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm. 
 
Malby a nátěry:      
     Konečná povrchová úprava fasády bude tvořena fasádní barvou CEMIX, odstín bude 
s nádechem do žluta. Malba vnitřních místností a prostorů bude provedena barvou 
PRIMALEX Plus v odstínu  dle požadavků investora. 
 
Větrání místností:      
     Větrání vnitřních prostorů v celém objektu bude zajištěno přirozeně okny. V prostorách 





Venkovní úpravy:      
     Uložená ornice bude po dokončení stavby použita k rekultivaci pozemku. Kolem celého 
objektu bude proveden chodník ze zámkové dlažby. Ostatní nezpevněné plochy budou 
zatravněny.  
  
c) Mechanická odolnost a stabilita:  
     Stavba je navržena jako jeden konstrukční celek a na předpokládané zatížení po dobu 
životnosti stavby.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
a) Technické řešení:  
Nebylo řešeno. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení:  
Nebylo řešeno. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
     Stavba se považuje jako jeden požární úsek. 
 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
     Vzhledem k tomu, že se  jedná o budovu občanské výstavby, je objekt zařazen do II. 
stupně požární bezpečnosti. Stavebně i požárně vyhovuje ČSN 73 0802 kapitola 7 tabulka 8. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
     Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům II. stupně požární bezpečnosti a 
požadavkům požární odolnosti konstrukce dle ČSN. 
 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
     Potřebné množství vody bude přivedeno do objektu vodovodním řádem pro pitnou vodu a 
zároveň bude u objektu zřízen požární hydrant  DN 80.  Uvnitř objektu bude umístěn 12 x 
přenosný práškový hasicí přístroj 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:  
     Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
     Podlahy pod terénem, obvodový plášť a zastřešení budovy bylo prováděno dle platné 
normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Cílem bylo co nejvíce snížit tepelné ztráty 
konstrukce a zajistit co nejmenší hodnotu součinitele prostupu tepla. 
 
b) Energetická náročnost stavby: 
     Nebylo řešeno. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
     Nebylo řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby: 
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     Větrání všech prostorů bude přirozené, vyjma 1. PP kde bude nucené větrání.  Rozvod 
tepla bude zajištěn deskovými otopnými tělesy, zdrojem tepla bude plynový kotel, který bude 
umístěn v 1.PP.  
     Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí vodovodní přípojky.  Ohřev TUV je řešen 
elektrickými bojlery. 
     Splaškové vody budou vedeny pomocí přípojky do veřejné kanalizace. Dešťové vody 
budou svedeny do vsakovacích jímek. 
     Stavba nebude produkovat žádné látky, které by znečišťovaly ovzduší nebo vytvářely 
průmyslové odpady a jiné škodlivé látky, které by měly záporný vliv na životní prostředí a na 
životní úroveň obyvatelstva.  
     U objektu je zajištěno nakládání s odpady venkovními kontejnery, které dělí odpad na 
jednotlivé kategorie (směsný odpad, papír a na plasty). 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
     Při měření množství radonu byl zjištěn nízký radonový index  a není  nutné dělat opatření 
proti pronikání radonu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
     Nebylo řešeno. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
     Nebylo řešeno. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
     Při měření  intenzity hluku bylo zjištěno, že není potřeba zřizovat ochranu proti hluku. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
     Objekt se nenachází v záplavové oblasti a není potřeba zřizovat protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 




b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
     V nově vybudované vodoměrné šachtě bude umístěn vodoměr, pro kontrolu množství 
odebrané vody. Ze stávající vodovodní sítě bude zřízena přípojka pro zásobování. Odvod 
dešťové vody bude svedena do vsakovacích jímek.  Pro odvod splaškové kanalizace 
z pozemku bude vybudována přípojka, která se bude napojovat na splaškovou kanalizaci obce 
Olomouc, která ústí do ČOV.  Objekt bude napojen na elektrickou energii z přípojky NN, 
která je uložena v zemi. Přípojka bude vedena do rozvaděče a bude tvořena jedním zemním 
kabelem, odkud se napojí všechna elektrická zařízení objektu. 
 B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení: 
     Stavba občanského vybavení bude umístěna vedle stávající místní komunikace. Napojení 
na veřejnou dopravní infrastrukturu – příjezd z dálnice D35, rovně po výjezdu na Olomou a 
poté po silnici II. třídy , na kterou navazuje  ulice Mongolská.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
     Příjezd bude umožněn ze stávající komunikace a pěší  přístup k objektu  bude možný po 
nově vybudovaném chodníku.   
 
c) Doprava v klidu: 
     Parkování je řešeno na veřejném parkovišti, které je umístěno vedle novostavby.  
 
c) Pěší a cyklistické stezky: 
     Nebylo řešeno. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy: 
     Terénní úpravy budou provedeny po dokončení všech stavebních prací. Bude použita 
sejmutá ornice, která je uložena na dočasné deponii v blízkosti stavby.  
b) Použité vegetační prvky: 
     Pozemek bude zatravněn. 
 
c) Biotechnická opatření: 
     Nebylo řešeno. 
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B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí: 
     Z novostavby nebudou produkovány žádné škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší. 
Nebudou vznikat  žádné odpady a  škodlivé látky, které by měli záporný vliv na životní 
prostředí a na životní úroveň obyvatelstva.  Bude dodržena ochrana půdy a podzemních vod, 
podle platných zásad a vyhlášek. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
     Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněného území Natura 2000: 
     Stavba nemá vliv na soustavu chráněného území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
     Nebylo řešeno. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
     Nebylo řešeno. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
     Nebylo řešeno. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
     Pro stavbu bude nutné zajistit zdroj elektrické energie a pitné vody. Odběry budou probíhat 
z budoucích odběrných míst zřizovaného objektu, kdy se odběrné místo opatří provizorním 
vodoměrem a elektroměrem.  
 
b) Odvodnění staveniště: 
     Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 0,15 m pod základovou spárou výtahové 
šachty. Není nutné zřizovat zvláštní opatření. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
18 
 
     Budoucí stavba polyfunkční budovy  bude napojena na stávající místní komunikaci.   
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
     Při realizaci stavby budou skladovací plochy materiálu a deponie uvnitř pozemku. 
Příjezdová cesta na staveniště nepovede přes žádný jiný pozemek a připojení technické 
infrastruktury nebude taktéž zasahovat do jiných pozemků. Stavba nebude mít žádný vliv na 
okolní stavby a pozemky. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
     Na pozemku nejsou žádné dřeviny. Nenachází se zde ani žádné objekty, které by 
vyžadovaly demolici.  
 
f) Maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné): 
     Staveniště bude zajištěno od vnějšího prostředí bezpečnostním oplocením.   
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
     Po dobu realizace  stavby budou produkovány stavební odpady, které spadají do kategorie 
ostatní (O).  
     Zhotovitel stavby je plně zodpovědný za třídění odpadu, jeho evidenci a následné ukládání.  
Zpráva musí obsahovat způsob nakládání s odpady, množství odpadu a jeho následnou 
likvidaci. Zpráva je vypracována dle platného zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 
znění.  Vyprodukované odpady budou pouze stavebního charakteru. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
     Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice, která se po dokončení stavebních 
prací použije na terénní úpravy.  Při provádění výkopových prací vznikne výkopek, jehož část 
bude umístěna na skládku v blízkosti stavby a bude použita na zásypy. Zbývající zemina bude 
odvezena na nejbližší skládku. 
  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
     Po dobu výstavby bude zvýšena prašnost a hluk při provádění některých stavebních prací. 
Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění staveniště, prašnost omezit zkrápěním. V době od 
22,00 do 6,00 hodin musí být dodržen noční klid. 
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 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
     Veškeré stavební stroje a mechanismy budou používány proškolenými osobami, jestliže se 
tyto osoby nebudou na stavbě nacházet, budou mechanismy zabezpečeny proti používání 
jiných osob. Všechny stavební práce se budou řídit předpisy bezpečné práce a ochrany zdraví 
při práci.  Základní požadavky na dodržování BOZP jsou dány v zákonu č. 309/2006 Sb. Na 
stavbě bude podle zákona vedoucí stavebních prací a bude stanoven odborný dozor investora. 
Stavba musí být označena povinnými značkami a výstrahami. Nad dodržováním všech těchto 
náležitostí bude investorem jmenován koordinátor BOZP. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb: 
     Nebylo řešeno. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
     Nebylo řešeno. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
     Nebylo řešeno. 
  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  
     Realizace stavby bude podle zpracovaného časového plánu probíhat v roce 2018. Časy 
jednotlivých etap výstavby stanovuje vypracovaný harmonogram. Stavba bude mít začátek a 
konec ve stejném roce a to: 
1. 3. 2018 – Zahájení stavby 











3. Technologická část 
 
3.1 Technologický postup vnitřních povrchových úprav svislých konstrukcí 
– vnitřní omítka jednovrstvá  
 
3.1.1 Úvod 
     Předmětem tohoto technologického postupu je provedení jednovrstvé vnitřní omítky 
novostavby polyfunkční budovy. Jedná se o stavbu, která bude sloužit za účelem provozu 
ordinací lékařů a kancelářských místností. Budova je třípodlažní, zcela podsklepená, o 
půdorysných rozměrech 19,55 m x 17,8 m a výšce 11,875 m. Zdivo je tvořeno stavebním 
systémem POROTHERM – na obvodové zdivo byl použit POROTHERM 30 Profi Dryfix a 
na vnitřní zdivo POROTHERM 14 Profi Dryfix a POROTHERM 19 AKU.  
 
3.1.2 Materiál 
     Vnitřní omítky budou realizovány jako jednovrstvé ze suché omítkové směsi CEMIX. Na 
jednovrstvé omítky bude použit CEMIX Penetrace základní a CEMIX 073 jednovrstvá 
omítka. 
CEMIX Penetrace základní – zvyšuje přídržnost k podkladu, spotřeba 0,15 kg/m2, ředění 
v poměru s vodou1:5. 
CEMIX 073 jednovrstvá omítka strojní a ruční, spotřeba 12,5 kg/m2,  množství záměsové 
vody na 1 kg suché směsi 0,20-0,26 l/kg, doporučená tloušťka dle technického listu je 10 mm. 
 
3.1.3 Doprava a skladování 
     Potřebné množství směsi na staveniště bude dopraveno společností CEMIX v silu, které 
bude dle potřeby průběžně doplňováno. Pokud bude směs dodávána jako pytlovaná, budou 
uloženy pytle v jedné vrstvě na paletách a obaleny fólií. Palety musí být uloženy na pevné, 
rovné a suché ploše v zastřešeném skladu. Směs je nutné chránit před vodou a vlhkostí. Za 
přejímané množství materiálu zodpovídá mistr. [1], [2], [3] 
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3.1.4 Připravenost a převzetí staveniště 
     Pracoviště bude převzato pracovní četou, která bude provádět vnitřní omítky. Bude sepsán 
protokol o převzetí staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel podpisem 
tohoto protokolu přebírá zodpovědnost za zhotovení vnitřních omítek.  
Před zahájením provádění vnitřního omítání musí být dokončena hrubá stavba, svislé a 
vodorovné konstrukce, podkladní vrstvy podlah, střecha. Musí být osazeny klempířské 
výrobky, zárubně, rámy pro výplně otvorů, konzoly pro upevnění zábradlí. Dále musí být 
hotovy veškeré  instalace elektriky, vody a  plynu a topení. 
 
Před započetím provádění vnitřních omítek je nutné zkontrolovat: 
– rovnost zdiva a stropu 
– omítané zdivo (vyplnění ložných spár, styčných spár) 
 
Podklad pro omítky musí být: 
– suchý, čistý, bezprašný 
– rovinný, aby tloušťka malty byla konstantní 
– bez poškozených hran 
– bez uvolněných kousků zdiva 
– neodloupaný 
– nerovnosti zbrousit nebo vytmelit 
– savé podklady musí být dostatečně provlhčeny 







3.1.5 Obecné pracovní podmínky 
     Provádění vnitřních omítek  bude probíhat v letním období, kdy se předpokládá, že teplota 
neklesne pod 5 °C, nebude proto místnosti nutné temperovat. 
     Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci vnitřních omítek budou obeznámeni 
s činností, kterou budou provádět, budou používat ochranné oděvy a pomůcky a budou 
proškoleni z BOZP. 
 
3.1.6 Personální obsazení 
Pracovní četa bude tvořena: 
– 1 mistr 
– 2 omítkáři 
– 2 pomocní dělníci 
Mistr – jeho úkolem je dohlížet na technologickou kázeň, na kvalitu provedených prací. 
Přebírá a odevzdává staveniště. 
Omítkáři – jejich náplní je příprava staveniště před nanášením omítky, nanášení, 
vyrovnávání a zahlazovaní omítky, provádí její konečnou úpravu. Řídí práci pomocných 
dělníků. 
Pomocní dělníci – jejích náplní je zajistit přísun směsi na pracoviště, provádí pomocné práce, 
které jsou jim zadány omítkáři. 
 
3.1.7 Stroje a pomůcky 
Dopravní prostředky: 
– stavební výtah pro dopravu materiálů 
Nářadí pro omítání : 











– vážní lať 
– lešení – pro práci ve větších výškách 













– pracovní oděv 
– pevná pracovní obuv 
– rukavice 
– přilby 








3.1.8 Pracovní postup provádění jednovrstvé omítky CEMIX 073 
 
     Vnitřní omítky budou provedeny jednovrstvou omítkou CEMIX 073. Před nanesením 
jednovrstvé omítky bude použita CEMIX Penetrace základní, která zvětšuje přídržnost omítky 
k podkladu.  
     Pro provádění vnitřních omítek platí ČSN EN139 14-2. Provádění vnitřních omítek musí 
být v souladu s postupy, které jsou dané výrobcem. 
 
Příprava směsi: 
     Do bubnové nebo kontinuální míchačky nalijeme potřebné množství vody a přidáme 
suchou směs, poté uvedeme míchačku do chodu. Doba míchání se doporučuje 3 až 5 minut. 
K míchání směsi je třeba použít pitnou vodu. 
 
Postup provádění jednovrstvé omítky CEMIX 073 
Příprava podkladu k omítání: 
- nerovnosti, díry, poškozené zdivo je třeba vyspravit a poté zarovnat spáry 
- zaplnit elektrické a instalační drážky vhodným materiálem¨ 
- zárubně a okenní rámy zalepit samolepící igelitovou fólií 
- zakrýt krabičky vypínačů a zásuvek 
- provedení omítníků 
- osazení systémových lišt v místě napojení okenního rámu 
- na nárožích a špaletách budou připevněny latě,  které budou přečnívat o tloušťku 
omítky po celé délce hrany, které se vyváží do svislé polohy a připevní se do spár 
zdiva skobami 
- bude zřízeno pojízdné vnitřní lešení  
 
Doprava materiálu na pracoviště: 
Materiál bude dopraven stavebním výtahem. 
 
Pracovní postup: 
     Nejprve bude na podklad nanesena penetrace, kterou je nutné zředit s pitnou vodou 
v poměru 1:5 a dobře rozmíchat. Takto připravenou penetrací provedeme nátěr na zdivo. Poté 
začneme na zdivo nanášet omítkovou směs v tloušťce 10 mm. Nanášení provádíme 
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nerezovým hladítkem nebo nahazováním zednickou lžící. Poté nanesenou směs srovnáme latí 
do roviny a vyhladíme. Po zavadnutí plochy bude provedeno zahlazení filcovým nebo 
pěnovým hladítkem, zároveň bude při této činnosti prováděno zkrápění vodou. Finální 
povrchovou úpravu provedeme až po úplném vyschnutí omítky. Doporučená doba je 10 dnů.  
[1], [2], [3] 
 
 
3.1.9 Jakost a kontrola kvality: 
     Konečná jakost omítky je ovlivňována kvalitou materiálu a odborným provedením. 
Rozhodujícím ukazatelem jakosti je kvalita použité směsi a způsob provedení. Směs musí 
odpovídat předepsané jakosti a předepsaným složením. Osoba zodpovědná za provedení 
omítek je povinna upozornit na případné závady.  
Pro omítání platí tyto obecné požadavky: 
– povrch omítky musí být rovný 
– zaoblené plochy musí mít požadovaný tvar 
– rovnost, přípustné odchylky ± 2 mm na délce 2 m 
– rovnost se zjišťuje 2 latí, u oblých ploch se použije šablona 
– hrany rohů a koutů musí být přímé 
– pro spojení omítek se použije fabion o poloměru do 50 mm , nebo bude spojení 
ostrými kouty 
– od neomítaných ploch se omítka odděluje spárou 5 mm hlubokou a 5 mm širokou 
– kolem rámů a zárubní bude omítka začištěna podle druhu zárubně nebo rámu 
– v dokončené omítce se nesmí vyskytovat žádné trhliny a puchýře 
 
3.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
     Při provádění omítkářských prací jsou pracovníci ohroženi podrážděním kůže, očí nebo 
dýchacích cest, prací na lešení. Všichni pracovníci musí respektovat obecná a konkrétní 
ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. 
Zejména: 
- prokazatelně se zúčastnit proškolení z oblasti BOZP 
- organizaci práce zajistit tak, aby provádění omítek neohrožovalo činnost při ostatních 
pracích na stavbě 
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- všechny otvory a prohlubně  v pracovním prostoru pevně zakrýt nebo ohradit 
dvoutyčovým zábradlím do výšky 1,1 m 
- materiál musí být uložen takovým způsobem, aby zůstal dostatečný prostor pro práci 
- obličej a ruce dělníků provádějících omítky je nutné chránit vhodnými pracovními 
oděvy a pomůckami tzn. ochranné rukavice, ochranný oděv a obuv, ochranné brýle, 
případně obličejový štít 
- pracoviště musí být vybaveno lékárničkou, která musí obsahovat i borovou vodu pro 
výplach očí 
- dbát aby nedošlo k přetížení při práci na lešení 
- zamezit pádu nářadí z lešení 
- při umělém osvětlení zajistit, aby dělníci nebyli světlem oslněni 




-  uvědomit lékaře, pokud se projeví zdravotní potíže nebo pochybnosti o nich 
Při nadýchání:  
- opustit pracoviště, dopravit postiženého na čerstvý vzduch 
- při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání 
- pokud je postižená osoba v bezvědomí, uložit do stabilizované polohy a neprodleně 
zavolat lékařskou pomoc 
Při kontaktu s pokožkou: 
- opláchnout pokožku čistou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem 
Při zasažení očí: 
- vyplachovat po dobu 30-ti minut čistou vodou 
- vyhledat  lékařskou pomoc 
Při požití: 
- vypláchnout ústa vodou 
- dát vypít 1/4 až 1/2 litru vody 
- nevyvolávat zvracení 




- pokud příznaky jakéhokoliv zasažení nebo podráždění vyvolaného kontaktem 
s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc    
 
 
3.1.11 Ochrana životního prostředí: 
     Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.185/2006 Sb.  
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provádět  opatření ke 
snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné látky 
a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který 






























3.2 Technologický postup vnitřních povrchových úprav svislých konstrukcí 
– vnitřní omítka dvouvrstvá   
 
3.2.1. Úvod 
     Předmětem tohoto technologického postupu je provedení dvouvrstvé vnitřní omítky 
novostavby polyfunkční budovy. Jedná se o stavbu, která bude sloužit za účelem provozu 
ordinací lékařů a kancelářských místností. Budova je třípodlažní, zcela podsklepená, o 
půdorysných rozměrech 19,55 m x 17,8 m a výšce 11,875 m. Zdivo je tvořeno stavebním 
systémem POROTHERM – na obvodové zdivo byl použit POROTHERM 30 Profi Dryfix a 
na vnitřní zdivo POROTHERM 14 Profi Dryfix a POROTHERM 19 AKU.  
 
3.2.2 Materiál 
     Vnitřní omítky budou realizovány jako dvouvrstvé ze suché omítkové směsi CEMIX. Na 
dvouvrstvé omítky bude použit cementový postřik CEMIX 052 pod jádrovou omítku, jádro 
omítky bude provedeno z jádrové omítky CEMIX 082 v tloušťce 20 mm a na ni bude 
nanesena štuková omítka  CEMIX 033 v tloušťce 2,5 mm. 
 
     Cementový postřik CEMIX 052 – je vhodný pro úpravu pod všechny druhy jádrových 
omítek, zvyšuje přilnavost k následně aplikovaným vrstvám všech zdících materiálů.  
Spotřeba při doporučené vrstvě  je 4,7 kg/m2, množství záměsové vody na 1 kg suché směsi 
0,24-0,29 l/kg, doporučená tloušťka dle technického listu je 3 mm, doba zrání 2 -3 dny. 
 
     Jádrová omítka ruční CEMIX 082 – je vhodná k omítání všech stavebních materiálů, pod 
štukové omítky nebo keramické obklady. Spotřeba při doporučené vrstvě je 40 kg/m2,  
množství záměsové vody na 1 kg suché směsi 0,15-0,19 l/kg, doporučená tloušťka dle 
technického listu je 20 mm, doba zrání 1 den/1 mm. 
 
     Štuková omítka CEMIX 033 – používá se pro úpravu jádrových podkladních omítek. 
Spotřeba při doporučené vrstvě je 3,3 kg/m2,  množství záměsové vody na 1 kg suché směsi 
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0,30-0,36 l/kg, doporučená tloušťka dle technického listu je 2,5 mm. Následné povrchové 
úpravy je možné provádět až po úplném vyschnutí štukové omítky. [1], [2], [3] 
 
 
3.2.3 Doprava a skladování 
     Potřebné množství směsi na staveniště bude dopraveno společností CEMIX v silu, které 
bude dle potřeby průběžně doplňováno. Pokud bude směs dodávána jako pytlovaná, budou 
uloženy pytle v jedné vrstvě na paletách a obaleny fólií. Palety musí být uloženy na pevné, 
rovné a suché ploše v zastřešeném skladu. Směs je nutné chránit před vodou a vlhkostí. Za 
přejímané množství materiálu zodpovídá mistr. 
 
3.2.4 Připravenost a převzetí staveniště 
     Pracoviště bude převzato pracovní četou, která bude provádět vnitřní omítky. Bude sepsán 
protokol o převzetí staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel podpisem 
tohoto protokolu přebírá zodpovědnost za zhotovení vnitřních omítek.  
Před zahájením provádění vnitřního omítání musí být dokončena hrubá stavba, svislé a 
vodorovné konstrukce, podkladní vrstvy podlah, střecha. Musí být osazeny klempířské 
výrobky, zárubně, rámy pro výplně otvorů, konzoly pro upevnění zábradlí. Dále musí být 
hotovy veškeré  rozvody elektriky, vody a  plynu a topení. 
Před započetím provádění vnitřních omítek je nutné zkontrolovat: 
– rovnost zdiva a stropu 
– omítané zdivo (vyplnění ložných spár, styčných spár) 
Podklad pro omítky musí být: 
– suchý, čistý, bezprašný 
– rovinný, aby tloušťka malty byla konstantní 
– bez poškozených hran 
– bez uvolněných kousků zdiva 
– neodloupaný 
– nerovnosti zbrousit nebo vytmelit 
– savé podklady musí být dostatečně provlhčeny 
– nutnost dodržení minimální teploty podkladu a prostředí (+ 5 °C) [1], [2], [3] 
 
 
3.2.5 Obecné pracovní podmínky 
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     Provádění vnitřních omítek  bude probíhat v letním období, kdy se předpokládá, že teplota 
neklesne pod 5 °C, nebude proto místnosti nutné temperovat. 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci vnitřních omítek, budou obeznámeni 
s činností, kterou budou provádět, budou používat ochranné oděvy a pomůcky a budou 
proškoleni z BOZP. 
 
3.2.6 Personální obsazení 
Pracovní četa bude tvořena: 
– 1 mistr 
– 2 omítkáři 
– 2 pomocní dělníci 
Mistr – jeho úkolem je dohlížet na technologickou kázeň, na kvalitu provedených prací. 
Přebírá a odevzdává staveniště. 
Omítkáři – jejich náplní je příprava staveniště před nanášením omítky, nanášení, 
vyrovnávání a zahlazovaní omítky, provádí její konečnou úpravu. Řídí práci pomocných 
dělníků. 
Pomocní dělníci – jejích náplní je zajistit přísun směsi na pracoviště, provádí pomocné práce, 
které jsou jim zadány omítkáři. 
 
3.2.7 Stroje a pomůcky 
Dopravní prostředky: 
– stavební výtah pro dopravu materiálů 
Nářadí pro omítání : 






– lopata  
– kbelík 
– hladítko 
– vážní lať 
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– lešení – pro práci ve větších výškách 
– dostatečné osvětlení 
Ochranné pomůcky: 
– pracovní oděv 
– pevná pracovní obuv 
– rukavice 
– přilby 
– ochranné brýle 
 
3.2.8 Pracovní postup provádění dvouvrstvé omítky CEMIX  
     Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé ve složení 3 mm cementový postřik 
CEMIX 052, jádrová omítka ruční CEMIX 082 v tloušťce 20 mm a štuková omítka CEMIX 
033 v tloušče 2,5 mm.  
     Pro provádění vnitřních omítek  platí ČSN EN139 14-2. Provádění vnitřních omítek musí 
být v souladu s postupy, které jsou dané výrobcem. 
 
Příprava směsi: 
     Cementový postřik – připraví se smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody 
v bubnové nebo kontinuální míchačce. Doporučená doba míchání je 3 – 5 minut. K míchání 
směsi je třeba použít pitnou vodu. 
     Jádrová omítka - připraví se smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody 
v bubnové nebo kontinuální míchačce. Doporučená doba míchání je 3 – 5 minut. K míchání 
směsi je třeba použít pitnou vodu. 
     Štuková omítka - připraví se smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody 
v bubnové nebo kontinuální míchačce na hladkou hmotu. Doporučená doba míchání je 3 – 5 
minut. K míchání směsi je třeba použít pitnou vodu. 
 
Postup provádění dvouvrstvé omítky CEMIX 
Příprava podkladu k omítání: 
- nerovnosti, díry, poškozené zdivo je třeba vyspravit a poté zarovnat spáry 
- zaplnit elektrické a instalační drážky vhodným materiálem 
- zárubně a okenní rámy zalepit samolepící igelitovou fólií 
- zakrýt krabičky vypínačů a zásuvek 
32 
 
- provedení omítníků 
- osazení systémových lišt v místě napojení okenního rámu 
- na nárožích a špaletách budou připevněny latě,  které budou přečnívat o tloušťku 
omítky po celé délce hrany, které se vyváží do svislé polohy a připevní se do spár 
zdiva skobami 
- zřízení pojízdného vnitřní lešení [1], [2], [3] 
 
Doprava materiálu na pracoviště: 
     Materiál bude dopraven stavebním výtahem. 
 
Pracovní postup: 
     Nejprve bude na celou plochu podkladu nanášen cementový postřik zednickou lžící nebo 
naběračkou v tloušťce 3 mm. Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnoty a ostatních 
nečistot, nesmí být zmrzlý. Postřik svou hrubou strukturou vytváří podkladní vrstvu pod 
jádrovou omítku. Než provedeme nanesení jádrové omítky je nutné nechat postřik 2 – 3 dny 
vyzrát.  Po uplynutí této doby nahazujeme připravenou směs pro jádrovou omítku na plochy 
stěn v záběrech 1 – 2 m2 zednickou lžící nebo naběračkou. Nanesenou směs poté srovnáme 
stahovací latí. Tloušťka této vrstvy bude 20 mm. Podmínkou aplikace jádrové omítky je, že 
zdivo je rovinně vyzděné, je vyzrálá zdící malta. Podklad musí být suchý, bez prachu, 
mastnoty , zbavený ostatních nečistot, nesmí být zmrzlý.  Každá vrstva omítky, která vytváří 
podklad pro další vrstvu, musí zrát po určitou dobu. Minimální doba zrání jádrové omítky se 
uvažuje 1 den/1 mm nanášené vrstvy. Po dobu prvních dvou dnů se doporučuje vrstvu omítky 
udržovat ve vlhkém stavu, abychom zamezili vzniku smršťovacích trhlin. Jádrová omítka 
tvoří vyrovnávací vrstvu pro nanesení štukové omítky. Po vyzrání jádrové omítky bude 
nanášena štuková omítka. Podmínkou aplikace štukové omítky je, že podklad musí být pevný, 
objemově stabilizovaný, vyzrálý, zbavený prachu a ostatních nečistot, nesmí být zmrzlý. 
Směs nanášíme na podklad nerezovým hladítkem a po zavadnutí povrch stočíme filcovým 
nebo pěnovým hladítkem a současně provádíme zkrápění vodou. Směs bude nanesena  
v tloušťce 2,5 mm. Další povrchové úpravy budou provedeny až po dokonalém vyschnutí 
štukové omítky. [1], [2], [3] 
 
3.2.9 Jakost a kontrola kvality: 
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     Konečná jakost omítky je ovlivňována kvalitou materiálu a odborným provedením. 
Rozhodujícím ukazatelem jakosti je kvalita použité směsi a způsob provedení. Směs musí 
odpovídat předepsané jakosti a předepsaným složením. Osoba zodpovědná za provedení 
omítek je povinna upozornit na případné závady.  
Pro omítání platí tyto obecné požadavky: 
– povrch omítky musí být rovný 
– zaoblené plochy musí mít požadovaný tvar 
– rovnost, přípustné odchylky  u jádrových omítek je ± 5 mm na délce 2 m a u hladkých 
omítek  ± 2 mm na délce 2 m 
– rovnost se zjišťuje dvoumetrovou latí, u oblých ploch se použije šablona 
– hrany rohů a koutů musí být přímé 
– pro spojení omítek se použije fabion o poloměru do 50 mm , nebo bude spojení 
ostrými kouty 
– od neomítaných ploch se omítka odděluje spárou 5 mm hlubokou a 5 mm širokou 
– kolem rámů a zárubní bude omítka začištěna podle druhu zárubně nebo rámu 
– v dokončené omítce se nesmí vyskytovat žádné trhliny a puchýře [1], [2], [3] 
 
3.2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
     Při provádění omítkářských prací jsou pracovníci ohroženi podrážděním kůže, očí nebo 
dýchacích cest, prací na lešení. Všichni pracovníci musí respektovat obecná a konkrétní 
ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. 
Zejména: 
- prokazatelně se zúčastnit proškolení z oblasti BOZP 
- organizaci práce zajistit tak, aby provádění omítek neohrožovalo činnost při ostatních 
pracích na stavbě 
- všechny otvory a prohlubně  v pracovním prostoru pevně zakrýt nebo ohradit 
dvoutyčovým zábradlím do výšky 1,1 m 
- materiál musí být uložen takovým způsobem, aby zůstal dostatečný prostor pro práci 
- obličej a ruce dělníků provádějících omítky je nutné chránit vhodnými pracovními 
oděvy a pomůckami tzn. ochranné rukavice, ochranný oděv a obuv, ochranné brýle, 
případně obličejový štít 




- dbát aby nedošlo k přetížení při práci na lešení 
- zamezit pádu nářadí z lešení 
- při umělém osvětlení zajistit, aby dělníci nebyli světlem oslněni 




-  uvědomit lékaře, pokud se projeví zdravotní potíže nebo pochybnosti o nich 
Při nadýchání:  
- opustit pracoviště, dopravit postiženého na čerstvý vzduch 
- při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání 
- pokud je postižená osoba v bezvědomí, uložit do stabilizované polohy a neprodleně 
zavolat lékařskou pomoc 
Při kontaktu s pokožkou: 
- opláchnout pokožku čistou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem 
Při zasažení očí: 
- vyplachovat po dobu 30-ti minut čistou vodou 
- vyhledat  lékařskou pomoc 
Při požití: 
- vypláchnout ústa vodou 
- dát vypít 1/4 až 1/2 litru vody 
- nevyvolávat zvracení 
- vyhledat okamžitě lékařskou pomoc 
Další údaje: 
- pokud příznaky jakéhokoliv zasažení nebo podráždění vyvolaného kontaktem 
s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc    
 
3.1.11 Ochrana životního prostředí: 
     Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.185/2006 Sb.  
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provádět  opatření ke 
snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné látky 
a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který 





4. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
4.1 Identifikační údaje stavby 
Stavba:                     Polyfunkční budova s ordinacemi a kancelářemi 
Druh stavby:             Novostavba 
Účel stavby:              Polyfunkční budova 
Místo stavby:            Olomouc 
Katastrální území:     Olomouc 
Kraj:                         Olomoucký 
Investor:                   Statutární město Olomouc 
Zhotovitel:                Dle výběrového řízení 
Projektant:                Markéta Kubačáková  
 
4.2. Základní údaje     
     Stavba se bude nacházet na parcele číslo 512/15 v katastrálním území Olomouc na ulici  
Mongolská . Stavební pozemek je rovinatý, zatravněný, nevyskytují se zde žádné stromy ani 
keře. Jedná se o novostavbu  polyfunkční budovy, která bude postavena za účelem provozu 
ordinací lékařů a kanceláří. Novostavba je navržena jako třípodlažní, s jedním podzemním 
podlažím. Budova je obdélníkového půdorysu o rozměrech 19,55 m x 17,8m a výšce 11,875 
m. Objekt bude obsahovat  5 ordinací s čekárnami a 16 kanceláří, v podzemním podlaží jsou 
umístěny sklepy a technická místnost.  Budova je řešena jako zděná,  svislé nosné konstrukce 
budou provedeny systémem  POROTHERM 30 Profi Dryfix tl. 300mm. Na vnitřní zdivo je 
použit POROTHERM 19 AKU a POROTHERM 14 Profi Dryfix. U venkovní zdi bude 
provedena tepelná izolace tl. 150 mm. U 1. PP bude obvodové zdivo vyztuženo výztuží 
MURFOR EFS/Z. Stropní konstrukce budou provedeny rovněž  ze systému POROTHERM o 
tl. 250 mm. Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu třídy C 25/30.   
Na základě geologického průzkumu bylo zjištěno, že podloží pozemku se skládá z písčité 
hlíny a HPV se nachází v hloubce 0,15 m pod základovou spárouvýtahové šachty. Bylo 







4.3. Postup budování a likvidace staveniště     
     Prostor staveniště je ve vlastnictví investora. Zřizování zařízení staveniště bude zahájeno 
týden před započetím stavebních prací a dle potřeb stavebních činností se bude dál v průběhu  
stavby postupně vytvářet. Před zahájením stavebních prací musí  být provedeno vytýčení 
stávajících inženýrských sítí na stavebním pozemku. Likvidace stavebních objektů zařízení 
staveniště proběhne tak, aby před konečným vyčištěním staveniště bylo všechny části zařízení 
staveniště zlikvidovány.  
 
4.4. Charakteristika staveniště       
     Zařízení staveniště bude opatřeno drátěným plotem výšky 1,8 metru. Hlavní vjezd na 
staveniště bude přístupná z ulice Mongolská. Tento vjezd bude opatřen uzamykatelnou 
bránou.  Před zahájením vlastní stavby budou nejdříve zřízeny přípojky kanalizace, vodovodu 
a elektrického proudu. V zařízení staveniště budou umístěny zastřešené skládky stavebních 
materiálů, sklady na nářadí, skládka zeminy, buňky pro ostrahu a stavbyvedoucího, šatny  a 
umývárna dělníků, mobilní WC, silo na suchou maltu a kontejnery na odpad.  
 
4.5 Komunikace po staveništi      
     Po dobu hrubé stavby bude vodorovná komunikace zajištěna kompaktním nakladačem 
Caterpillar 914G, který bude zajišťovat pohyb  veškerého většího množství materiálu po 
staveništi.      
     Pro svislý pohyb materiálu na staveništi bude používán mobilní jeřáb TATRA 148 AD 20 
a stavební výtah GEDA 300 Z.       
    Jeřáb může pracovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště, i když  vyložení 
ramene jeřábu zasahuje za hranici staveniště. 
 
4.6. Napojení staveniště na sítě 
     Voda – z místní veřejné vodovodní sítě bude pro potřeby stavby zřízena provizorní 
přípojka s vodoměrnou šachtou s vodoměrem a uzávěrem.  Místo napojení  je zakresleno ve 
výkresu zařízení staveniště.  
     Kanalizace – zřízením přípojky  bude napojena na hlavní kanalizační řád  a bude 
používána pro odvod splaškových vod ze zařízení staveniště. Místo napojení  je zakresleno ve 




     Elektrická energie – bude zřízena přípojka  NN z veřejné rozvodné sítě, která bude 
zakončena  provizorním staveništním rozvaděčem s elektroměrem.  
 
4.6.1 Zásobování staveniště vodou       
     Spotřebu vody pro staveništní provoz v období maximálního výkonu  určíme výpočtem 
podle vzorce: 
Qn = (Pn x kn) / (t x 3600) l/sec 
Qn – vteřinová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody na den, směnu (stanovená z tabulky) 
kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (stanoven z tabulky) 
t – doba, po kterou je voda odebírána (provoz 8 hodin) 
 
     Počítá se vteřinové množství spotřeby vody, na které je dimenzováno potrubí. Maximální 
počet pracovníků na stavbě je 15. 
 
Spotřeba vody Q1 pro provozní účely: 
Q1 = (Sv x kn) / (t x 3600) l/sec 
Q1 = (2500 x 1,5) / (8 x 3600) l/sec 
Q1 = 0,130 l/sec 
Sv – spotřeba vody na den, směnu  
kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (stanoven z tabulky) 
t – doba, po kterou je voda odebírána (provoz 8 hodin) 
 
Spotřeba vody Q2 pro sociální potřeby: 
Q1 = (Pp x Ns x kn) / (t x 3600) l/sec 
Q1 = (15 x 40 x 2,7) / (8 x 3600) l/sec 
Q1 = 0,056 l/sec 
Pp – počet pracovníků na směně 
Ns – norma spotřeby vody osoba/den 
kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (stanoven z tabulky) 
t – doba, po kterou je voda odebírána (provoz 8 hodin) 
 







4.6.2 Kanalizace      
     Odpadní  voda ze sociálně hygienických zařízení a provozního zařízení staveniště bude 
odváděna přípojkou do kanalizační sítě. 
 
4.6.3 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Určení druhu spotřebičů: 
a) P1 – spotřebiče provozní 
– stavební výtah 1 ks x1,5 kW 
– kalové čerpadlo 1 ks x 7,5 kW 
– silomat 1ks x 5,5 kW 
– čerpadlo na betonovou  směs 1 ks x 15kW 
– okružní pila 1 ks x 4 kW 
– míchačka 2 ks x 5,5 kW 
– vrtačka 10 ks x 0,6 kW 
– svářečka 2 ks x 0,6 kW 
– ohýbačka 1 ks x 1,1 kW 
celkem    52,80 kW        
 
b) P2 – spotřebiče pro  vnitřní osvětlení a vytápění 
Osvětlení buněk  7 ks x 0,036 kW 
Vytápění buněk  3 ks x 2 kW 
celkem 6,252 kW 
 
c) P3 - vnější osvětlení staveniště  
osvětlení objektů  975 m2  x 0,01 kW     
celkem 9,75 kW 
 
S = (K/cos ɸ) x (β1 x ƩP1 +  β2 x ƩP2 + β3 x ƩP3) 
S = (1,1/cos 0,75) x (0,70 x 52,80 + 0,80 x 6,252 + 1,00 x 9,75) 
S = 56,88 kW 
S           maximální současný zdánlivý příkon 
39 
 
K          koeficient ztrát napětí v síti 
β1              průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2              průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3              průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
cos ɸ    průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1            součet štítkových výkonů elektromotorů 
P2            součet výkonů vnitřního osvětlení 
P3            součet výkonů vnějšího osvětlení 
 
4.7 Systém zásobování staveniště       
     Stavební materiály budou dodávány průběžně a budou uskladňovány v příslušných 
skladech.  Beton  bude dodáván z nejbližší betonárny v automíchačích nebo nákladními 




4.8.1 Ornice a zemina       
     Ornice, která se po dokončení stavebních prací použije na terénní úpravy, bude uložena na 
skládce v objektu zařízení staveniště. Část vytěžené zeminy určené ke zpětnému zásypu bude 
taktéž uložena na skládce v objektu zařízení staveniště. Ostatní vytěžená zemina bude 
odvezena na veřejnou skládku. 
 
4.8.2 Stavební materiál    
     Zásobování stavebním materiálem bude prováděn na základě postupu prací na stavbě. 
Stavební materiál musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Plochy, kde bude 
materiál uskladněn, musí být rovné, zpevněné a odvodněné.  
Sypké materiály dodávané v pytlích budou ukládány ručně do výšky maximálně 1,5 m tak, 
aby nedošlo k jejich sesunutí. 
Sypký materiál, který je volně ložený v hromadách bude uložen maximálně do výšky 2 m. 
Suché maltové směsi pro omítání budou dodávány v silech. Sila musí být umístěny na 
zhutněném a rovném povrchu. Směs bude ze sila dopravována na místo zpracování 
pneumatickým dopravníkem. Poté bude zpracována s požadovaným množstvím vody 
v míchačce. Skladování směsi v silech a jeho další příprava k použití musí být v souladu 
s postupem určeným výrobcem. 
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Zdivo, překlady a prefabrikované dílce budou skladovány do výšky 2 m na skladovacích 
zpevněných plochách pod plechovými přístřešky.  
Betonová směs bude dovážena na stavbu průběžně z nejbližší betonárny.  
Ostatní stavební materiály jako jsou podlahoviny, spojovací a kotvící součásti, keramika,  
armatury, kování a zámky, vany, dřezy, dlaždice, obkládačky, sklo, dveře, okna budou 
dodávány na staveniště dle potřeby.  
Elektronářadí a ostatní nářadí bude uloženo v uzamykatelném skladu. 
      
4.9 Mobilní jeřáb TATRA 148 AD 20 
     Jeřáb bude používán k  zvedání těžkých břemen a jejich manipulací.  
 
4.10 Stavební výtah GEDA 300 Z 
     Pro svislou dopravu pracovníků a materiálů bude na staveništi umístěn stavební výtah. 
Výtah bude umístěn na vodorovný únosný podklad. Napojení na elektrickou energii bude ze 
staveništního rozvaděče.  
 
4.11 Řešení sociálních a administrativních objektů zařízení staveniště 
4.11.1 Sociální zařízení staveniště      
     Sociální zařízení slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 
Zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy. Navrhuje se podle 
předpokládaného počtu pracovníků, kteří se na staveništi budou pohybovat.  
Na staveništi se bude pohybovat 15 osob. 
Šatny: 1,25 m2 na jednoho pracovníka 
15 x 1,25 = 18,75 m2  
Jsou navrženy 2 buňky, každá o výměře 15 m2 
Mobilní WC: je navrženo 5 mobilních kabin, každá kabina je vybavena 1 sedadlem a 1 
pisoárem. 
Potřeba jsou min. 2 pisoáry a 2 sedadla (do 50 mužů) 
Umývárna a sprchy: je navržena 1 buňka o výměře 15 m2, ve které budou 3 umývadla a 1 
sprcha. Tato buňka bude vybavena elektrickým zásobníkem na přípravu TUV o objemu 150 l.  






4.11.2 Správa a administrativa      
     Jsou navrženy 2 buňky o výměře 15 m2. Jedna buňka je zřízena pro ostrahu staveniště a 
jedna buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Všechny buňky budou napojeny na 
staveništní rozvod elektrické energie, na vodovod a kanalizaci. Šatny budou vybaveny šatními 
skříňkami se zámkem pro určený počet pracovníků. Dále budou šatny vybaveny lavicí, stolem 
a židlemi.  
Buňka ostrahy staveniště a buňka stavbyvedoucího budou vybaveny skříněmi, stoly a židlemi.  
Všechny buňky budou vybaveny otopnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 
 
4.12 Dopravní opatření       
     Ke stavbě bude zajištěn trvalý přístup ze silniční komunikace, který bude v souladu 
s vyjádřením správce místní komunikace. Vjezd na staveniště bude označen provizorním 
dopravním značením v  bezpečné vzdálenosti. Bude použito dopravní značení upravující 
rychlost na pozemní komunikaci, značení vjezdu a otáčení vozidel výstavby, označení prací. 
Před opuštěním staveniště budou všechny vozidla řádně očištěny, aby nedocházelo ke 
znečišťování pozemní komunikace. 
  
4.13 Požární bezpečnost při výstavbě      
     Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ostatních 
legislativních předpisů týkajících se určitou mírou požární bezpečnosti při výstavbě, je nutno 
dodržovat tyto základní podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 
- zajistit účinný zásah hasičskému sboru 
- zajistit bezpečnou evakuaci osob a zařízení z ohroženého prostoru      
Na staveništi budou k dispozici dva práškové hasicí přístroje o hmotnosti 10 kg. Jeden bude 
situován u vstupu na stěně buňky stavbyvedoucího a druhý na stěně skladu elektronářadí. Pro 
příjezd HZS a pro jejich zásah bude možné využít vnitrostaveništní komunikaci. Osoby a 
zařízení pohybující se na staveništi budou při možném požáru evakuovány na plochu za 
oplocením staveniště. Staveniště bude vybaveno pro tyto účely tabulkami úniková cesta. 
 
4.14 Bezpečnost práce      
     Při provádění stavby budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci budou 
průkazně proškoleni. 
     Při všech pracích na staveništi je nutno důsledně dodržovat: 
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1) Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
3) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
4) Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané ochranné a 
osobní pomůcky. 
5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 
se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
 
4.15 Vliv stavby na životní prostředí     
     Bude prováděna běžná stavební činnost , běžnými technologiemi, které zásadním 
způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí. Dočasně bude pouze zvýšena prašnost 
a hlučnost.      Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zasaženy zelené plochy, 
budou po jejich ukončení revitalizovány. Při výjezdu ze staveniště budou všechny vozidla 
řádně očištěny, aby nedošlo ke znečištění pozemní komunikace. Veškeré stroje a zařízení 
musí splňovat normy o emisích hluku a spalin dle ČSN EN ISO 3744 a ČSN EN ISO 3746, 
musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za dodržování předpisů zodpovídá 
dodavatel stavebních strojů a zařízení. Po celou dobu výstavby musí být na staveništi 
umístěny nádoby na komunální odpad a smluvně musí být zajištěno jejich pravidelné 
vyvážení. Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na 













5. Výpočet kubatur zemních prací a nasazení mechanismů 
 
Výpočet kubatur zemních prací: 
Všeobecné údaje:  
plocha parcely: 975 m2  
zastavěná plocha: 406 m2  
úprava terénu: 569 m2 
 
1. Sejmutí ornice  v tl. 200mm 




24,70 x 3,35 x 3,35 / 2 = 266,26 m3   
19,55 x 17,80 x 3,70 = 1287,56 m3 
38,95 x 0,8 x 3,35 = 104,38 m3  
2,3 x 2,4 x 1,2 = 6,62 m3 
Celkem: 1664,82 m3  
 
3. Rýhy: 
17,8 x 0,6 x 0,45 x 3  = 14,42 m3  
18,35 x 0,6 x 0,45 x 2 = 9,91 m3  
11,4, x 0,6 x 0,45 = 3,08 m3  
5,2 x 0,6 x 0,45  = 1,40 m3  
2,4 x 0,6 x 0,45 = 0,65 m3  
7,7 x 0,6 x 0,45  x 3 = 6,24 m3  
7,75 x 0,6 x 0,45 x 2  = 4,19 m3  
5,35 x 0,6 x 0,45  = 1,44 m3  
Celkem: 41,33 m3  
 
Nasazení mechanismů:   




Caterpillar 914G -  0,911 Nh/100 m3 
81,2 x 0,911 x 100 = 2 hod. 
 
2. Výkop jámy, rýhy – T 815, Caterpillar 914 G 
 
tn: 1 min – doba naložení  
    objem korby 14 m3 
    objem lžíce 1,40 m3      
    14/1,4 x 1 = 10 min 
 
tdp: doba odvozu zeminy na skládku  -  vzdálenost na skládku 6 km 
      rychlost naloženého automobilu  30km/h 
      6/30 = 0,2 =  12 min  
tv: 4 min – doba vykládky 
 
tdpr: vzdálenost ze skládky na stavbu 6 km 
      rychlost prázdného automobilu 35 km/h 
      6/0,17 = 10 minut na stavbu 
 
Celková doba jednoho cyklu odvozu  zeminy 

















     Pro provádění  vnitřních povrchových úprav svislých konstrukcí bude zvolena dvouvrstvá 
omítka z důvodu lepších tepelněizolačních vlastností  a nízkému odporu difúze vodních par. 
Průběh provádění vnitřních omítek musí respektovat platné normy a technologický předpis 
daný výrobcem. Provádění vnitřních omítek je konečnou etapou stavby budovy a  
technologická nekázeň může způsobit znehodnocení výsledného efektu a může být i hlavní 
příčinou vzniku poruch.  Pokud bude technologický postup dodržen budou vnitřní povrchové 
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Příloha č. 1 Seznam výkresů 
C.1.1 Situace 
C.1.2 Koordinační situace 
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D.1.1.4 Půdorys 1. NP 
D.1.1.5 Půdorys 2. NP 
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D.1.1.7 Řez příčný 
D.1.1.8 Řez podélný 
D.1.1.9 Skladba stropu 1. PP 
D.1.1.10 Skladba stropu 1. NP 
D.1.1.11 Skladba stropu 2. NP 
D.1.1.12 Skladba stropu 3. NP 
D.1.1.13 Plochá střecha 
D.1.1.14 Pohledy 
D.1.1.15 Výpis oken a dveří 
D.1.1.16 Výpis klempířských výrobků 
D.1.1.17 Výpis zámečnických výrobků 
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Položkový rozpočet – dvouvrstvá omítka 
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